

**Općina Tešanj**

### TIMELINE – KANALIZACIJA (1. faza)

**Januar, 26**  
**Februar, 08; 14; 20**

a/ Projektni zadatak za izvedbeni projekt primarnog kolektora će obuhvatiti ukupnu dužinu planiranog kolektora (**61.488,55 km**)

c/ Javni poziv za izradu izvedbenog projekta će obuhvatiti 1. fazu primarnog kolektora u dužini od **25974 m** i **15.504 m** sekundarne mreže

Učesnici rasprave:  
Ismar Alagić, Suad Huskić, Hamzalija Hojkurić, Fuad Šišić, Izudin Alić, Fuad Mešić, Himzo Bošnjak, Indir Kapić

**Dileme**


Razrađene dvije varijante kako bi se dobio što veći obuhvat i što veće šanse za nova grant sredstva ali i za održivost izgrađenog sistema


Vrsta	iznos	vrsta	iznos
prečistač za <b>20000 stanovnika</b>	5.800.000,00 KM	prečistač za <b>30000 stanovnika</b>	8.400.000,00 KM
primarni kolektor <b>25974 m</b>	7.300.000,00 KM	<b>25974 m</b> primarni kolektor	7.300.000,00 KM
sekundarni kolektor <b>15504 m</b>	2.300.000,00 KM	<b>15504 m</b> sekundarni kolektor	2.300.000,00 KM
tercijarna mreža	0,00 KM	<b>19500 m</b> tercijarna mreža	2.100.000,00 KM
priključci	0,00 KM	<b>64000 m</b> priključci	1.240.000,00 KM
sekundarne urbane zone <b>6000 m</b>	900.000,00 KM	<b>6000 m</b> sekundarne urbane zone	900.000,00 KM
projektovanje, nadzor	760.000,00 KM	projektovanje, nadzor	760.000,00 KM
<b>total2</b>	<b>17.060.000,00 KM</b>	<b>total2</b>	<b>23.000.000,00 KM</b>

**PDV?**  
**Imov-pravni odnosi?**

**Agenda  
2012**

**PDV?**  
**Imov-pravni odnosi?**





**Općina Tešanj**


**PPRORAČUN – IDEJNO RJEŠENJE**

PREGLED DUŽINA PO PROFILIMA

PROFIL (mm)	250	300	400	500	600	700	900	Total (m)
DUŽINA (m)	25502,13	11144,80	8154,62	7658,04	2330,85	3536,03	3162,08	61488,55
DUŽINA (m) - 1. faza projektovanje	11223,38	8551,98	4940,8	7047,54	2330,85	3536,03	3162,08	40792,66
	44%	77%	61%	92%	100%	100%	100%	66%

OPIS KOLEKTORA	PROFIL	DUŽINA (m)	CIJENA (KM) KOMPLETNA TRASA	CIJENA (KM) ODABRANA TRASA	DUŽINA* (m)
<b>kolektor A I</b>					
Kompletan					
dionica 1 (RO28 - RO16)	250	515,36	67.966,87	67.966,87	515,36
dionica 3 (RO16 - RO5)	250	501,11	69.545,11	69.545,11	501,11
dionica 4 (RO5 - RO259 - B I)	250	255,46	35.786,41	35.786,41	255,46
<b>Ukupno kolektor A I :</b>		<b>879.348,38</b>	<b>1271,93</b>	<b>173.298,39</b>	<b>1271,93</b>
<b>kolektor A III</b>					
Kompletan					
<b>kolektor C</b>					
dionica 62 (RO67 - RO43)	250	1160,07	112.970,22	0,00	0,00
dionica 66 (RO43 - RO2)	300	2062,00	298.557,47	0,00	0,00
dionica 66a (RO2 - WWTP)	300	30,08	16.218,86	0,00	0,00
<b>Ukupno kolektor C :</b>		<b>2.430.846,54</b>	<b>3252,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno kolektor A I + A III + C :</b>		<b>42.149.087,29</b>	<b>61488,55</b>	<b>11.962.437,39</b>	<b>40792,66</b>

Općina Tešanj



### 1. FAZA – REALIZACIJA

**A) Primarni kolektori**


Kolektor	Opis dionice	Dužina (m)
A2	Od Jelaha prema Pijužićima do skretanja za Bobare	3271
A3	Od R-474 prema Miljanovcima do mosta prema Novim Miljanovcima	1527
B1	Od Kraševa do Potočana (skretanje za Planje)	10006
B3	Od M-4 kroz industrijsku zonu Jelah do "Alpine"	1451
B4	Od Tešanjke do Novog Sela	2208
B5	Od Novog Sela kroz Bukvu i Tešanj do JP "RAD"	7511
<b>Ukupno</b>		<b>25974</b>

**B) Sekundarni kolektor**

Naselje	Dužina
Potočani	1240
Jelah Polje	358
Rosulje	2057
Ljetinić	2173
Kraševo	3439
Novo Selo	1519
Medakovo	471
Bukva	1927
Krndija	836
Lepenica	668
Prigradske Tešnja	816
<b>Ukupno</b>	<b>15504</b>

**C) Sekundarni kolektor urbanih zona**

Urbana zona	Dužina
Tešanj	2408
Jelah	3138
Tešanjka	314
<b>Ukupno</b>	<b>5860</b>



**Općina Tešanj**

**RIZICI – REALIZACIJA**

**19 miliona**

**Održivost**

1 Uređaj sa **20.000** stanovnika je preskup za održavanje (cijena m<sup>3</sup> previsoka, **DESTIMULATIVNO** za građane)

**Vrijeme realizacije**

2 Ako krenemo u realizaciju a da se uređaj ne pušta u funkciju dok ne dođemo do cifre od 30.000 stanovnika je **NERACIONALNO!**

**Kašnjenje**

3 Ako odustanemo od EIB izvora i čekamo povoljniji, odlaganje je **OPASNO!**

**26 miliona**

**Općina Tešanj**

**FINANSIRANJE – AKTUELNI IZGLEDNI IZVORI (usaglašavanje u toku)**

**19 miliona**

**EIB – Evropska investicijska banka**

1 **9.500.000,00 KM**

**GRANT – IPA fond**



2 **4.200.000,00 KM**

**Budžeti (Općina, ZDK, Fond za okoliš)**

3 **5.300.000,00 KM**

Implementacija 3-4 godina  
2013-2016

Građani: **tercijarna mreža, priključci!**



Općina Tešanj

ODLUKA – REALIZACIJA



**Minimizirati rizike!**  
**NE ODLAGATI!?**  
**U hodu otklanjati rizike!**